

- Stoka J1, Š224 – Š229 o dĺžke 158 m (5 šachty)
- Stoka J5, Š26 – Š235 o dĺžke 35 m (1 šachta)
- Stoka J4, Š208, Š232 – Š233 o dĺžke 80 m (2 šachty)

- V roku 2019 bude na stavbe ČOV + Kanalizácia II. etapa Jabloň, na stavebnom objekte 04 – Prístupová komunikácia zriadená finálna asfaltobetónová vrstva AC11 hr.60 mm o ploche 609 m². Ostatné podkladové vrstvy už boli zhotovené v roku 2011.

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: 09/2019

Termín ukončenia prác: 11/2019

Článok VI. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 6.7., ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 zrealizuje v roku 2019 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie stokovej časti 01- Splašková kanalizácia o dĺžke 158 m a na stavebnom objekte 201-Verejná kanalizácia č.1 o dĺžke 273 m a na stav. objekte 04 – Prístupová komunikácia je cena bez DPH **144.736,85 €**

DPH 20 % **28.947,37 €**

Cena za zhotovenie stokovej časti 01- Splašková kanalizácia o dĺžke 158 m a na stavebnom objekte 201-Verejná kanalizácia č.1 o dĺžke 273 m a na stav. objekte 04 – Prístupová komunikácia je cena s DPH **173.684,22 €**

V zmysle čl. 3.4 a 6.3 ZoD zo dňa 22.5.2002 pribudnú nasledovné položky:

577154251

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm m.j.
m² 15,733 EUR/m²

100025090

Skruž 1000/250/90 m.j. ks 27,220 EUR/ks

100050090

Skruž 1000/500/90 m.j. ks 41,830 EUR/ks

1000100090

Skruž 1000/1000/90 m.j. ks 75,020 EUR/ks

899304111

Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti m.j. ks 22,878 EUR/ks

592243600

Prefabrikovaný betónový poklop m.j. ks 23,000 EUR/ks

Čl. III. Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2002.

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jabloň a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Opis prác
Krycí list rozpočtu
Rozpočet

V Jabloni, dňa

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

V Sabinove, dňa

ZA ZHOTOVITEĽA:

Vladimír Koscelník, starosta obce

Jozef Solár, konateľ spoločnosti